

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом БОУ «Вольновская СШ»

Протокол №1 от «31» августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ «Вольновская СШ»
С.М.Тищенко
Приказ №56 от «31» августа 2021 г



ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации системы мероприятий по управлению процесса внедрения целевой модели наставничества педагогических работников
в БОУ «Вольновская СШ» на 2022-2024 гг

Наименование этапа	№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный за исполнение мероприятия
Подготовка условий для реализации системы наставничества	1	Изучение муниципальной, нормативной документации, обеспечивающей процесс реализации системы наставничества 1. Приказ «О внедрении ЦМН педагогических работников в ОО»; 2. «Дорожная карта» реализации системы мероприятий по управлению процессом внедрения ЦМН педагогических работников	Март 2022	Школьный координатор
		Информирование педагогических работников по вопросам внедрения ЦМН 1.Проведение совещания с педагогами.	Март 2022	Школьный координатор
Организация и осуществление работы по реализации системы наставничества педагогических работников	2	Подготовка и принятие локальных нормативно-правовых актов образовательной организации: 1.Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; 2. «Дорожная карта» (план мероприятий по реализации) Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации 3.Приказы о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных наставнической деятельностью. 4.Подготовка персональных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых.	Апрель 2022	Школьный координатор, Рабочая группа
		Сбор информации о профессиональных затруднениях	Апрель 2022	Школьный координатор

	педагогов		
	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников	Май 2022	Школьный координатор
	Формирование банка наставников и наставляемых	Май 2022	Школьный координатор
	Анализ банка и выбор подходящей кандидатуры для программы наставничества	Май 2022	Школьный координатор Рабочая группа
	Разработка персональных программ для наставнических пар	Май 2022	Школьный координатор
	Проведение мониторинга качества реализации программ наставничества (анкетирования)	(по согласованию)	Школьный координатор
Контроль и мониторинг внедрения ЦМН педагогических работников	Оказание помощи наставникам и наставляемым	Июнь 2022	Рабочая группа
	Проведение мониторинга. Справки. Рекомендации		
	Освещение мероприятий по реализации ЦМН на школьном сайте		
	Пополнение методической копилки	Июнь 2022	Рабочая группа